

TELŠIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO VERTINIMO IŠVADA

_____ Nr. _____
(registracijos data) (registracijos numeris)

1. ITVP stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių lentelėje nurodytų veiksmų pokyčiai:

	Veiksmų pokyčių apžvalga*
Stiprybės	-
Silpnybės	-
Galimybės	-
Grėsmės	-

*Paskutinės programos įgyvendinimo informacijos vertinimo metu nepildoma.

2. ITVP veiksmų įgyvendinimas:

ITVP suplanuoti veiksmai		Baigti vykdyti ITVP veiksmai		Vykdomi ITVP veiksmai		Nepradėti vykdyti ITVP veiksmai		
Veiksmų	Numatytas finansavimas, Eur	Veiksmų	Panaudotas finansavimas, Eur	Veiksmų	Skirtas finansavimas, Eur	Veiksmų skaičius	Numatytas finansavimas, Eur	Veiksmų, kurie nepradėti įgyvendinti per

skaičiai	Iš viso	ES ir VB* lėšos	skaičiai	Iš viso	ES ir VB* lėšos	skaičiai	Iš viso	ES ir VB* lėšos		Iš viso	ES ir VB* lėšos	1 metus nuo ITVP suplanuotos veiksmo įgyvendinimo pradžios, skaičius
Tikslas:												
1. Padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms												
1.1. Uždavinys: Padidinti ūkinės veiklos įvairovę												
27	29 251 938,50	20 576 268,24	23	20 640 833,70	12 559 559,96	4	8 611 1 04,80	7 868 9 02,71	-	-	-	-
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:	Pagal 1.1. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 4 ITVP veiksmai, iš jų: 1. 1.1.16v „Rietavo miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“ 2024-01-08 baigtas įgyvendinti; 2. 1.1.18v „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“ 2024-03-14 baigtas įgyvendinti; 3. 1.1.24v „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste“ 2024-03-05 baigtas įgyvendinti; 4. 1.1.27v „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“ pagal sutartį veiklą įgyvendinimo pabaiga numatyta 2024-07-31. Grėsmės 1.1. uždaviniui suplanuotų veiksmų neįvykdyti nėra;											
1.2. Uždavinys: Pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui												
4	6 015 2 02,52	5 561 4 92,40	4	6 015 2 02,52	5 561 4 92,39	-	-	-	-	-	-	-
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:	Pagal 1.2. uždavinį veiksmai baigti įgyvendinti, todėl grėsmės 1.2. uždaviniui suplanuotų veiksmų neįvykdyti nėra.											

* ES lėšos – Europos Sąjungos fondų lėšos; VB lėšos – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

3. ITVP priemonių, kurios ITVP nedetalizuotos iki veiksmų, (toliau – nedetalizuotos priemonės) įgyvendinimas:

ITVP suplanuotų nedetalizuotų priemonių skaičius	Baigtų vykdyti nedetalizuotų priemonių skaičius	Vykdomų nedetalizuotų priemonių skaičius	Nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių skaičius
Tikslas:			
1. Padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms			
1.1. Uždavinys: Padidinti ūkinės veiklos įvairovę			
4	4	-	-
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 1.1 uždavinį nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių nėra.		
1.2. Uždavinys: Pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui			
4	4	-	-
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 1.2 uždavinį nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių nėra.		

4. ITVP rodiklių reikšmių pasiekimas:

Rodiklių pavadinimai	Pradinė reikšmė	Siektina reikšmė iki ataskaitinių metų pabaigos	Siektina reikšmė 2023 m.	Pasiekta reikšmė iki ataskaitinių metų pabaigos	Galimybių pasiekti rodiklio reikšmes 2023 m. įvertinimas
Tikslas:					
1. Padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms					
Efekto rodikliai:					
Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su darbingo amžiaus	10,1	11,5	11,5	13,6	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta 2022 metais (Telšių regiono ITVP įgyvendinimo vertinimo 2023-04-28 išvada Nr. 1VL-733).

gyventojų skaičiumi regione, proc.					
Rezultato rodikliai:					
Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų sektoriuje, tenkanti vienam šios srities dirbančiajam (tūkst. eurų per metus)	10,2	11,7	11,7	13,26	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta 2022 metais (Telšių regiono ITVP įgyvendinimo vertinimo 2023-04-28 išvada Nr. 1VL-733).
Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, eurai per metus	1348	1415	1415	1486	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta 2022 metais (Telšių regiono ITVP įgyvendinimo vertinimo 2023-04-28 išvada Nr. 1VL-733).
1.1. Uždavinys: Padidinti ūkinės veiklos įvairovę					
Produkto rodikliai:					
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² (P.B.238)	0	1 354 291,04	1 354 291,04	1 354 291,04	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ² (P.B.239)	0	501,69	501,69	501,69	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius (P.N.304)	0	2	2	1	Galimybė pasiekti suplanuotą rodiklio reikšmę yra baigus įgyvendinti veiksmą 1.1.27v „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“.

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius (P.S.335)	0	2	2	2	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus (P.B.209)	0	4 607	4 607	6 357	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km (P.B.214)	0	6,50	6,50	6,50	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. (P.S.342)	0	9	9	9	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km (P.S.321)	0	2,91	2,91	2,91	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km (P.S.322)	0	1,38	1,38	1,38	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.

Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha (R.N.091)	0	8,29	8,29	8,29	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai, skaičius (P.N.092)	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius (P.N.094)	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius (P.S.338)	0	2	2	2	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Parengti darnaus judumo planai, skaičius (P.N.507)	0	3	3	3	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės, skaičius (P.N.509)	0	8	8	8	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.

Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius (P.S.323)	0	6	6	6	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius (P.S.376)	0	50	50	1377	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) skaičius (P.B.020)	0	24	24	28	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas, m ²	0	300	300	0	Telšių regiono ITVP įgyvendinimo vertinimo 2023-04-28 išvados Nr. 1VL-733 6 punkte buvo nurodytas siūlymas braukti į veiksmus nedetalizuotą priemonę „1.1.3.1. Įkurti Verslo inkubatorių Mažeikių mieste“ bei šiai priemonei priskirtą rodiklį „Investicijas gavusio inkubatoriaus infrastruktūros plotas – 300 m ² “. ITVP keitimo metu (keitimas patvirtintas VRM 2023-10-03 įsakymu Nr. 1V-626) į veiksmus nedetalizuota priemonė „1.1.3.1. Įkurti Verslo inkubatorių Mažeikių mieste“ bei šiai priemonei priskirtas rodiklis „Investicijas gavusio inkubatoriaus infrastruktūros plotas – 300 m ² “ buvo išbrauti iš ITVP 2 priedo lentelės apie uždavinio įgyvendinimo priemones, tačiau šis rodiklis ir jo siekiama reikšmė nebuvo išbraukta iš lentelės „Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu)“.

Socialiniai verslai, sukurti gavus Europos socialinio fondo (toliau – ESF) investicijas, skaičius (P.S.373)	0	5	5	7	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Subsidijas gaunančios įmonės, skaičius (P.B.202)	0	11	11	9	Telšių regiono ITVP įgyvendinimo vertinimo 2023-04-28 išvados Nr. 1VL-733 6 punkte buvo nurodytas siūlymas braukti į veiksmus nedetalizuotą priemonę „1.1.3.3. Diegti didelio poveikio technologijas Mažeikių miesto pramonėje ir paslaugų sektoriuje“ bei šiai priemonei priskirtą rodiklį „Subsidijas gaunančios įmonės – 2 vnt.“. ITVP keitimo metu (keitimas patvirtintas VRM 2023-10-03 įsakymu Nr. 1V-626) į veiksmus nedetalizuota priemonė „1.1.3.3. Diegti didelio poveikio technologijas Mažeikių miesto pramonėje ir paslaugų sektoriuje“ bei šiai priemonei priskirtas rodiklis „Subsidijas gaunančios įmonės – 2 vnt.“ buvo išbrauti iš ITVP 2 priedo lentelės apie uždavinio įgyvendinimo priemones, tačiau šis rodiklis ir jo siekiama reikšmė nebuvo išbraukta iš lentelės „Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu)“.
1.2. Uždavinys: Pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui					
Produkto rodikliai:					
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų	0	247 515,3	247 515,3	247 727,84	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.

vietovėse, m ² (P.B.238)					
Teritorijos, kurioje inventorizuotos galinčios būti užterštos teritorijos, plotas, kv. km	0	0,005	0,005	0,012	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Atlikti ekogeologiniai tyrimai, skaičius	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Bendras rekultivuotos žemės plotas, ha (P.B.222)	0	0,5	0,5	3	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Subsidijas gaunančios įmonės, skaičius (P.B.202)	0	2	2	2	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Naujos darbo vietos tvarkomose teritorijose, vnt. (R.N.922)	0	15	15	30	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.
Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose, tūkst. Eur. (R.N.921)	0	1 500	1 500	1 550	Suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. pasiekta.

5. Išvada ir jos pagrindimas:

ITVP įgyvendinama nepažeidžiant ITVP nuostatų ir nenustatyta aplinkybių, dėl kurių kiltų rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių;

ITVP įgyvendinama nepažeidžiant ITVP nuostatų, tačiau nustatyta aplinkybių, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių;

ITVP įgyvendinama pažeidžiant ITVP nuostatas, tačiau nenustatyta aplinkybių, dėl kurių kiltų rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių;

ITVP įgyvendinama pažeidžiant ITVP nuostatas ir nustatyta aplinkybių, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių.

6. Siūlymai dėl ITVP įgyvendinimo tobulinimo:

Braukti 1 tikslo „Padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms“ 1.1 uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę“ lentelėje „Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu)“ įrašytą rodiklį „1.1-P-19 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas, m²“ ir jo siekiamą reikšmę „300“ bei patikslinti šioje lentelėje įrašyto rodiklio „1.1-P-21 Subsidijas gaunančios įmonės, skaičius (P.B.202)“ siekiamą reikšmę, t .y . vietoj 11 nurodyti 9.

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus
vyriausioji specialistė

Leokadija Zuzo

parašas